
00
100,00%
PROJETO EPCI SURF A
01
100,00%
INSTALAÇÕES SUBMARINAS
01.1
22,22%
Execução EPCI
01.1.1
20,00%
Engenharia
01.1.1.1
85,00%
Detalhamento do Projeto e Procedimentos de Execução
01.1.1.2
15,00%
Data Book
01.1.2
5,00%
Bens Sobressalentes
01.1.3
60,00%
Serviços Onshore
01.1.4
10,00%
Preparação das Frentes de Serviço Offshore
01.1.5
5,00%
Pré-lay / As-Built Survey
01.2
77,78%
Sistema de Escoamento
37,65%
Interligação Tronco Profundo
40,00%
Fornecimento de Materiais
60,00%
Atividades Offshore
56,47%
Interligação Tronco Raso
40,00%
Fornecimento de Materiais
60,00%
Atividades Offshore
5,88%
Interligação Ramal SEAP II
40,00%
Fornecimento de Materiais
60,00%
Atividades Offshore

PÚBLICA