TRANSPETRO

Local: TERMINAL DE SÃO CAETANO DO SUL	Duração (meses)	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês
Mobilização												
Projeto Executivo												
Serviços de Civil												
Fornecimento e Instalação do Biodigestor												
Databook / AsBuilt												
Desmobilização												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11