PETROBRAS	EMPRESA: TRANSPETRO	Folha 01 de 01
	NÚMERO DA OPORTUNIDADE PETRONECT: - XXXXXXXX	
	Matriz de Risco - Serviços técnicos de Adequação da Rede de Esgoto do Terminal de São Caetano do Sul	

Objetivo: Serviços técnicos de Adequação da Rede de Esgoto do Terminal de São Caetano do Sul.

ITEM (NÚMERO DO RISCO)	DESCRIÇÃO DO RISCO (O EVENTO)	MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO)	ALOCAÇÃO	
			TRANSPETRO	CONTRATADA
1	Paralisação da obra por Reivindicações ou Greves sindicais	Atraso na realização física planejada		X
2	Paralisação da obra por descargas atmosféricas	Atraso na realização física planejada		X
3	Retrabalho por Reprovação na especificação de materias/equipamentos	Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual		X
4	Retrabalho por Reprovação de documentos técnicos	Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual		X
5	Atraso / impedimento da Permissão de Trabalho	Atraso na realização física planejada	X	
6	Necessidade de realização de serviços não previstos no escopo do contrato, ocasionado pela falha dos projetos "como construído" e falha no mapeamento de interferencias existentes	Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual e dos custos	X	
7	Baixa produtividade da Contratada por Escassez de mão de obra qualificada	Atraso na realização física planejada		X
8	Suspensão de frentes de trabalho por questões de SMS devido ao não cumprimento de requisitos normativos por parte da contratada.	Atraso na realização física planejada		X
9	Suspensão de frentes de trabalho por questões de SMS por deliberação da Contratante.	Atraso na realização física planejada		X
10	Não cumprimento do escopo ou cronograma contratual devido a atrasos na execução dos serviços já liberados por falta de recursos, materiais e/ou equipamentos da contratada.	Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual		X
11	Ocorrência de acidentes ou incidentes de alto potencial	Paralisação dos serviços por prazo indeterminado, até investigar as causas e adotar medidas preventivas		X

PÚBLICA