PETROBRAS	ATIVO DE PROCESSAMENTO CABIUNAS – APCAB	Folha 01 de 01
	SUP-2026-02986 - Serviços de Substituição de UPSs, Paineis e Implantação de Nova Sala de Baterias na UTGCAB	
	Matriz de Risco	

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

CÓDIGO ID (SGR)	DESCRIÇÃO DO RISCO (O EVENTO)	MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO)	PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS (AÇÕES DE MITIGAÇÃO)	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R001	Paralisação de serviços por pendência de Licença explicitamente definida como de responsabilidade da PETROBRAS, exceto se motivado pela falta de documentos e/ou ações por parte da CONTRATADA	Equipe de mão de obra direta da CONTRATADA impossibilitada de executar atividade do escopo contratual impactado por licença de responsabilidade da Petrobras e sem alternativa de abertura de frente distinta de trabalho	Planejamento dos Serviços pela CONTRATADA tendo como parâmetros os prazos indicados pela PETROBRAS para a obtenção das licenças de sua explicita responsabilidade	100%	
R002	Demora na obtenção de licenças, autorizações, liberações ou aprovações de terceiros para a execução do empreendimento, cuja responsabilidade pela sua obtenção não seja da PETROBRAS	Dificuldades de execução dos serviços conforme planejado por necessidade das licenças pertinentes	Identificação pela CONTRATADA de todas as licenças necessárias para execução do objeto contratual e das ações necessárias para a obtenção das mesmas, inclusive no que se refere aos subsídios fornecidos pela PETROBRAS		100%
R003	Falta de liberação de área para execução dos serviços previamente e formalmente acordado entre a CONTRATADA e a PETROBRAS	Equipe de mão de obra direta da CONTRATADA paralisada, sem alternativa de abertura de frente distinta de serviço, por não liberação de área conforme previamente acordado com a PETROBRAS	A CONTRATADA deverá apresentar com a antecedência requerida a necessidade de liberação de área para a execução das sua atividades, devendo seu planejamento refletir o efetivamente acordado com a PETROBRAS sobre essa questão	100%	
R004	Dificuldade, limitação ou impossibilidade de acesso ao local de prestação dos serviços por motivos alheios à vontade ou controle da PETROBRAS	Equipe paralisada por problemas com acesso ao local de serviço por motivos alheios à PETROBRAS	A CONTRATADA deverá identificar previamente eventuais dificuldades de acesso, tomando as medidas cabíveis, comunicando à Fiscalização os impedimentos apresentados		100%
R005	Impactos na execução dos serviços em decorrência de condições climáticas adversas e suas consequências.	Equipe da CONTRATADA paralisada ou com dificuldades de execução dos serviços devido a condições climáticas inapropriadas às atividades planejadas	A CONTRATADA deverá prover mecanismos de proteção contra intempéries ambientais para que não haja impactados acentuados por ocorrências dessa natureza		100%
R006	Paralização dos serviços em decorrência de ações voltadas às questões de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - SMS.	Equipe da CONTRATADA paralisada por necessidade de atender a questões de SMS estabelecidas em contrato e/ou por normas regulamentadoras	A CONTRATADA deverá adotar Padrões e Procedimentos que impossibilitem desvios em relação aos requisitos de SMS		100%
R007	Paralização dos serviços em decorrência de atos estabelecidos por órgãos governamentais em qualquer esfera (municipal, estadual ou federal) ou agencias reguladoras em geral	Equipe da CONTRATADA com limitações para execução das sua atividades por necessidade de atendimento a determinações governamentais diversas	A CONTRATADA deverá identificar ações e contingências para corrigir atrasos decorrentes de eventuais ordenamentos por parte da gestão pública		100%
R008	Demora no fornecimento de materiais e execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA, por motivos alheios ao controle da PETROBRAS	Impacto na execução dos serviços por falta de materiais ou serviços, de responsabilidade da CONTRATADA, não fornecidos conforme o adequado planejamento ou dentro das especificações estabelecidas	A aquisição de equipamentos, materiais e insumos deverá levar em conta os prazos de fornecimento e a necessidade da obra conforme o planejamento dos serviços, devendo ser priorizados fornecedores capacitados para tal		100%
R009	Impossibilitada de execução de serviços em horário extraordinário, previamente acertados entre a CONTRATADA e a Fiscalização, por falta de recursos ou ações acordadas como de responsabilidade da PETROBRAS	Equipe de mão de obra direta da CONTRATADA programada para serviços em horário extraordinário e paralisada, sem alternativa de execução de serviços alternativos, por pendência de ações ou recursos previamente acordados com a PATROBRAS	A solicitação para execução de Serviços em Horário Extraordinário deverá ser apresentada pela CONTRATADA com a antecedência a ser ajustada com a Fiscalização da PETROBRAS no decorrer da execução contratual	100%	