PETROBRAS	CRONOGRAMA	ANEXO III
	CLIENTE: LOG/PL/EGE	FOLHA 1 de 2
	PROGRAMA: COMPLEXO DE ENERGIAS BOAVENTURA	Oportunidade nº 7004660165
	ÁREA: OCERJ 10"	Contrato nº
SRGE	OBJETO: Fornecimento de atuador eletro-hidráulico com assistência técnica durante a instalação, montagem, comissionamento e pré-operação do atuador.	Pública
		SRGE/SI-III/LOG

P

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Emissão original
A	Revisão Geral

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	29/09/2026	26/10/2026							
PROJETO	SI-III/LOG	SI-III/LOG							
EXECUÇÃO	US1N	US1N							
VERIFICAÇÃO	UP64	UP64							
APROVAÇÃO	UP64	UP64							

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-XXXX REV. X.

INTERNA \ Força de Trabalho

PETROBRAS

CRONOGRAMA CONTRATUAL

Fornecimento de atuador eletro-hidráulico com assistência técnica durante a instalação, montagem, comissionamento e pré-operação do atuador.

N° DO ANEXO	REV.	FOLHA
III	A	2/2
OPORTUNIDADE	CONTRATO N°	
7004660165		

ATIVIDADE	DURAÇÃO (DIAS)
Contrato	270
Fabricação e entrega do Atuador	180
Assistencia Técnica	10



Notas:

1 - A emissão da A.S. para a Assistencia Técnica será conforme indicado no item 3.8 no ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO (MD-4150.00-6500-834-1CV-001);

2 - O quantitativo de HH de Assistencia Técnica está indicado no anexo II B.