	Unidade	Folha de
PETROBRAS	Nome do Projeto	
	Anexo 4 - Matriz de Risco	

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

CÓDIGO ID	DESCRIÇÃO DO RISCO (EVENTO)	MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO)	PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS* (AÇÕES DE MITIGAÇÃO)	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
	Instabilidade de atracação da unidade marítima decorrente de condição meteocenográfica desfavorável	Rompimento de amarras; Unidade Marítima Adernada; Impossibilidade de realização dos serviços	Reposicionar as amarras com base no Planejamento de Contingência elaborado pela Contratada		x
	Reposicionamento da unidade marítima (interesse da Contratada)	Alteração da posição da unidade marítima no cais da Contratada	Plano de movimentação com anuencia da Contratante		x
	Atraso na provação pelos órgãos fiscalizadores na anuência da unidade para saída da locação	Atraso da unidade marítima da entrega no ponto de hand over	Atender exigências dos órgãos fiscalizadores	x	

Observação: * As ações referentes ao Plano de Resposta aos Riscos referem-se a visão da Petrobras sobre possíveis ações de mitigação a serem adotadas. Deve ser avaliado caso a caso o interesse da Petrobras em indicar ao mercado fornecedor estas ações ou utilizá-las apenas internamente como premissas à orçamentação.

	Rev. 0	Rev. A	Rev. B	Rev. C	Rev. D	Rev. E	Rev. F	Rev. G
DATA	04/11/2024							
ELABORADOR								
APROVADOR								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA PETROBRAS