ID	Nome	Duração	Início	Término	ces	cesso	Responsável
1	Projeto Médio (32 a 60 documentos com 3 ou mais disciplinas envolvidas)	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
2	*Início*	*0 dias*	*Seg 26/10/20*	*Seg 26/10/20*		*7*	
3	**Alinhamento preliminar**	**1 dia**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			**1%**
4	Apresentação do Projeto Conceitual	1 dia	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
5	*Mapeamento de documentação existente*	*0 dias*	*Qua 21/10/20*	*Qua 21/10/20*			
6	*Análise da documentação existente e planejamento inicial*	*0 dias*	*Qua 21/10/20*	*Qua 21/10/20*			
7	Reunião de apresentação de Escopo Técnico	1 dia	Seg 26/10/20	Seg 26/10/20	2	9;11	
8	**Levantamento de Informações**	**15 dias**	**Ter 27/10/20**	**Ter 10/11/20**			**3%**
9	Levantamento documental	5 dias	Ter 27/10/20	Sáb 31/10/20	7		
10	**Levantamento de campo**	**15 dias**	**Ter 27/10/20**	**Ter 10/11/20**			
11	Agendamento de visita	10 dias	Ter 27/10/20	Qui 05/11/20	7	12	
12	Visita técnica	3 dias	Sex 06/11/20	Dom 08/11/20	11	13	
13	Relatório de Visita técnica	2 dias	Seg 09/11/20	Ter 10/11/20	12	15	
14	**Plano de Projeto**	**8 dias**	**Ter 10/11/20**	**Qua 18/11/20**			**2%**
15	*Emissão do Relatório de Visita*	*0 dias*	*Ter 10/11/20*	*Ter 10/11/20*	*13*	*16*	
16	Apresentação da OS	5 dias	Qua 11/11/20	Dom 15/11/20	15	17	
17	Cronograma (documentos com seus respectivos pesos para controle de avanço físico e geração de curva S, determinando a linha de base do projeto)	3 dias	Seg 16/11/20	Qua 18/11/20	16	18	
18	*Emissão do Plano de projeto*	*0 dias*	*Qua 18/11/20*	*Qua 18/11/20*	*17*	*20*	
19	**Aprovação do Plano de Projeto**	**6 dias**	**Qui 19/11/20**	**Ter 24/11/20**			**1%**
20	Comentários	3 dias	Qui 19/11/20	Sáb 21/11/20	18	21	
21	Atendimento aos comentários	3 dias	Dom 22/11/20	Ter 24/11/20	20	22	
22	*Aprovação do Plano de Projeto*	*0 dias*	*Ter 24/11/20*	*Ter 24/11/20*	*21*	*24*	
23	**Elaboração de Documentos Técnicos (110 dias)**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			**85%**
24	*Início*	*0 dias*	*Ter 24/11/20*	*Ter 24/11/20*	*22*	*48;69;9*	
25	**Execução do Projeto**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			
26	**Documentos Gerais**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			
27	**Emissão Inicial**	**1 dia?**	**Qua 25/11/20**	**Qua 25/11/20**	**24**	**31**	
28	Docs1	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
29	Doc 2	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
30	...	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
31	**Comentários**	**1 dia?**	**Qui 26/11/20**	**Qui 26/11/20**	**27**		
32	Docs1	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
33	Doc 2	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
34	...	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
35	**Atendimento aos Comentários**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
36	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			

ID	Nome	Duração	Início	Término	ces	cesso	Responsável
37	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
38	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
39	**Aprovação TRANSPETRO**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
40	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
41	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
42	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
43	**Disciplina Aprovada**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
44	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
45	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
46	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
47	**Elétrica**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			
48	**Emissão Inicial**	**1 dia?**	**Qua 25/11/20**	**Qua 25/11/20**	**24**	**52**	
49	Docs1	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
50	Doc 2	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
51	...	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
52	**Comentários**	**1 dia?**	**Qui 26/11/20**	**Qui 26/11/20**	**48**		
53	Docs1	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
54	Doc 2	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
55	...	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
56	**Atendimento aos Comentários**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
57	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
58	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
59	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
60	**Aprovação TRANSPETRO**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
61	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
62	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
63	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
64	**Disciplina Aprovada**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
65	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
66	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
67	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
68	**Processo**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			
69	**Emissão Inicial**	**1 dia?**	**Qua 25/11/20**	**Qua 25/11/20**	**24**	**73**	
70	Docs1	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
71	Doc 2	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
72	...	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			

ID	Nome	Duração	Início	Término	ces	cesso	Responsável
73	**Comentários**	**1 dia?**	**Qui 26/11/20**	**Qui 26/11/20**	**69**		
74	Docs1	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
75	Doc 2	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
76	...	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
77	**Atendimento aos Comentários**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
78	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
79	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
80	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
81	**Aprovação TRANSPETRO**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
82	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
83	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
84	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
85	**Disciplina Aprovada**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
86	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
87	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
88	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
89	**Mecânica**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			
90	**Emissão Inicial**	**1 dia?**	**Qua 25/11/20**	**Qua 25/11/20**	**24**	**94**	
91	Docs1	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
92	Doc 2	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
93	...	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
94	**Comentários**	**1 dia?**	**Qui 26/11/20**	**Qui 26/11/20**	**90**		
95	Docs1	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
96	Doc 2	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
97	...	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
98	**Atendimento aos Comentários**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
99	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
100	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
101	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
102	**Aprovação TRANSPETRO**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
103	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
104	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
105	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
106	**Disciplina Aprovada**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
107	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
108	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			

ID	Nome	Duração	Início	Término	ces	cesso	Responsável
109	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
110	**Automação e Instrumentação**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			
111	**Emissão Inicial**	**1 dia?**	**Qua 25/11/20**	**Qua 25/11/20**	**24**	**115**	
112	Docs1	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
113	Doc 2	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
114	...	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
115	**Comentários**	**1 dia?**	**Qui 26/11/20**	**Qui 26/11/20**	**111**		
116	Docs1	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
117	Doc 2	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
118	...	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
119	**Atendimento aos Comentários**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
120	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
121	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
122	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
123	**Aprovação TRANSPETRO**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
124	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
125	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
126	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
127	**Disciplina Aprovada**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
128	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
129	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
130	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
131	**Civil**	**37 dias?**	**Qua 21/10/20**	**Qui 26/11/20**			
132	**Emissão Inicial**	**1 dia?**	**Qua 25/11/20**	**Qua 25/11/20**	**24**	**136**	
133	Docs1	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
134	Doc 2	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
135	...	1 dia?	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20			
136	**Comentários**	**1 dia?**	**Qui 26/11/20**	**Qui 26/11/20**	**132**		
137	Docs1	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
138	Doc 2	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
139	...	1 dia?	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20			
140	**Atendimento aos Comentários**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
141	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
142	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
143	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
144	**Aprovação TRANSPETRO**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			

ID	Nome	Duração	Início	Término	ces	cesso	Responsável
145	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
146	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
147	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
148	**Disciplina Aprovada**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			
149	Docs1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
150	Doc 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
151	...	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
152	**Databook**	**1 dia?**	**Qua 21/10/20**	**Qua 21/10/20**			**8%**
153							
154	Controle de Avanço Contratual	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
155	Projeto 1	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			
156	Projeto 2	1 dia?	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20			

Nível 2	Nível 3
Cada documento terá um percentual retirado da conta = 85% x (número de UPS do documento) / (número de UPS da OS vezes)	
15%	
	70%
	5%
	15%

Nível 2	Nível 3
	10%
15%	
	70%
	5%
	15%
	10%
20%	
	70%

Nível 2	Nível 3
	5%
	15%
	10%
20%	
	70%
	5%
	15%
	10%

Nível 2	Nível 3
15%	
	70%
	5%
	15%
	10%
15%	
	70%
	5%
	15%
	10%

Nível 2	Nível 3

Responsável Projeto	%	Custo	Custo real	Custo da linha de base	Folga Total	Calendário	Id exclusiva	Texto10	Tipo de Controle	Marco ETI
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1728			
	0%	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*0 dias*	*Nenhum*	*1741*			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias**	**Nenhum**	**1765**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias	Nenhum	1762			
	0%	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*37 dias*	*Nenhum*	*1763*			
	0%	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*37 dias*	*Nenhum*	*1764*			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1729			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias**	**Nenhum**	**1730**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	26 dias	Nenhum	1731			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias**	**Nenhum**	**1732**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1733			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1734			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1735			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias**	**Nenhum**	**1736**			
	0%	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*0 dias*	*Nenhum*	*1742*			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1737			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1738			
	0%	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*0 dias*	*Nenhum*	*1739*			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias**	**Nenhum**	**1740**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1743			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias	Nenhum	1744			
	0%	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*0 dias*	*Nenhum*	*1745*			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1746**			
	0%	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*0 dias*	*Nenhum*	*1747*			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1748**			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1783**			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1947**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1948			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1949			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1950			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1951**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1952			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1953			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1954			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1955**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1956			

Responsável Projeto	%	Custo	Custo real	Custo da linha de base	Folga Total	Calendário	Id exclusiva	Texto10	Tipo de Controle	Marco ETI
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1957			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1958			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1959**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1960			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1961			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1962			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1963**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1964			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1965			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1966			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1754**			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1757**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1785			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1788			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1790			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1758**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1789			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1786			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1791			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1759**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1787			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1792			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1793			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1760**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1755			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1756			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1794			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1795**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1796			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1797			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1798			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1749**			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1839**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1840			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1841			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1842			

Responsável Projeto	%	Custo	Custo real	Custo da linha de base	Folga Total	Calendário	Id exclusiva	Texto10	Tipo de Controle	Marco ETI
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1843**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1844			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1845			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1846			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1847**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1848			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1849			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1850			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1851**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1852			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1853			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1854			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1855**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1856			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1857			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1858			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1800**			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1859**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1860			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1861			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1862			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1863**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1864			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1865			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1866			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1867**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1868			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1869			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1870			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1871**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1872			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1873			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1874			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1875**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1876			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1877			

Responsável Projeto	%	Custo	Custo real	Custo da linha de base	Folga Total	Calendário	Id exclusiva	Texto10	Tipo de Controle	Marco ETI
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1878			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1801**			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1879**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1880			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1881			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1882			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1883**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1884			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1885			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1886			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1887**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1888			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1889			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1890			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1891**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1892			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1893			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1894			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1895**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1896			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1897			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1898			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1802**			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1899**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1900			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1901			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1902			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0 dias?**	**Nenhum**	**1903**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1904			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1905			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 dias?	Nenhum	1906			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1907**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1908			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1909			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1910			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1911**			

Responsável Projeto	%	Custo	Custo real	Custo da linha de base	Folga Total	Calendário	Id exclusiva	Texto10	Tipo de Controle	Marco ETI
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1912			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1913			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1914			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1915**			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1916			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1917			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1918			
	0%	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36 dias?**	**Nenhum**	**1761**			
							1766			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1767			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1768			
	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36 dias?	Nenhum	1769			

Término da Linha de Base1	Término da Linha de Base2	Término da Linha de Base10	% Siget	04 2014	2019	2024
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20 21/10/20	
ND	*ND*	*ND*	*0,00%*		26/10/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20 21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20 21/10/20	
ND	*ND*	*ND*	*0,00%*		21/10/20	
ND	*ND*	*ND*	*0,00%*		21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		26/10/20 26/10/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		27/10/20 10/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		27/10/20 31/10/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		27/10/20 10/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		27/10/20 05/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		06/11/20 08/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		09/11/20 10/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		10/11/20 18/11/20	
ND	*ND*	*ND*	*0,00%*		10/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		11/11/20 15/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		16/11/20 18/11/20	
ND	*ND*	*ND*	*0,00%*		18/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		19/11/20 24/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		19/11/20 21/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		22/11/20 24/11/20	
ND	*ND*	*ND*	*0,00%*		24/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20 26/11/20	
ND	*ND*	*ND*	*0,00%*		24/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20 26/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20 26/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		25/11/20 25/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20 25/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20 25/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20 25/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		26/11/20 26/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20 26/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20 26/11/20	
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20 26/11/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20 21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20 21/10/20	

Término da Linha de Base1	Término da Linha de Base2	Término da Linha de Base10	% Siget	04 2014	2019	2024
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20

Término da Linha de Base1	Término da Linha de Base2	Término da Linha de Base10	% Siget	04 2014	2019	2024
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20

Término da Linha de Base1	Término da Linha de Base2	Término da Linha de Base10	% Siget	04 2014	2019	2024
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	ND	ND	0,00%		25/11/20	25/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	ND	ND	0,00%		26/11/20	26/11/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20

Término da Linha de Base1	Término da Linha de Base2	Término da Linha de Base10	% Siget	04 2014	2019		2024
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	**ND**	**ND**	**0,00%**		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	
ND	ND	ND	0,00%		21/10/20	21/10/20	